

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по в МКОУ СОШ №1 с.п. Плановское по
созданию и функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализаци и мероприяти й)
	Внесение изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты школы создания в МКОУ СОШ №1 с.п. Плановское в связи с созданием структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-издание приказа о создании структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; -утверждение дополнений в Устав школы; - утверждение Положения о структурном подразделении «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;	апрель-июнь
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

	<p>квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>2.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>		
	<p>Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>	<p>Акт приемки ремонтных работ.</p>	<p>Май-Август</p>
	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>акты о зачислении обучающихся</p>	<p>Август-сентябрь</p>
	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>

